

УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ Управления образования
Администрации Пошехонского района
М.Ю. Сидельникова
Приказ № 312/1
от «11» августа 2020 г.

План МТК носит гибкий характер в части сроков исполнения, сроки могут уточняться, при интеграции и согласовании планов образовательных организаций (ШНОР и ШНСУ)

План работы муниципальной тьюторской команды Пошехонского МР

План работы МТК Пошехонского МР						
Комарова Ольга Владимировна Кочкин Александр Александрович	Ключевая задача	Мероприятия (действия)/ форма проведения	Сроки (дата начала-дата окончания)	Результат	Форма представления результата	Ответственный
1. Организовать совместный анализ образовательных результатов обучающихся, выявить причины затруднений и профессиональных дефицитов педагогов для определения общих и личных смыслов в деятельности ПОС.		Заседание Совета МТК Подготовка сценарных материалов Воркшопа со управленческими командами "Выбор педагогической стратегии улучшения качества преподавания"	до 30.08. 2020	Проанализированы образовательные результаты обучающихся ОО, выявлены учебные затруднения обучающихся ОО Сценарий проведения Воркшопа	Анализ образовательной результативности ОО, представленной в сравнительной таблице. Сценарий Воркшопа по выбору педагогической стратегии.	Комарова О.В.

	Проведение Воркшопа №1 с управленческой командой ОО "Выбор педагогической стратегии улучшения преподавания"	до 04.09.2020	Проанализированы дефициты педагогов ШНОР и ШНСУ. Определены классы, выявлены наибольшие учебные затруднения. Выбрана общая педагогическая стратегия и .	Аналитическая справка о профессиональных дефицитах педагогов по ОО и району. Нормативно-правовая документация: приказы, положения, внесение изменений в ООП.	Комарова О.В. Кочкин А.А. Руководители ОО
2. Создать ПОС и обеспечить поддержку управленческих команд по организации горизонтального обучения ПОС, соответствия в реализации планов ВФО, планов методической работы ОО.	Заседание Совета МТК "Создание ПОС"	до 08.09.2020	Определены особенности создания ПОС в каждой ОО	Сценарий Воркшопа "Создание ПОС" Проект плана-графика встреч ПОС ОО.	Комарова О.В.
	Проведение Воркшопа №2 с управленческими командами "Создание ПОС"	до 10.09.2020	Сформированы ПОС.	План деятельности ПОС.	Комарова О.В. Кочкин А.А. Руководители ОО
	Проведение пьюториала "Создание ПОС"	до 15.09.2020	Определена готовность учителей, выбран руководитель ПОС.	Подготовлены методические рекомендации для разработки ИПР педагогов.	Комарова О.В. Кочкин А.А. Руководители ОО

	Проведение Воркшопа №3 с управленческими командами "Планирование ВФО и методической работы в ОО"	до 25.09.2020	Проанализированы планы ВФО и методической работы	Планы ВФО Планы методической работы	Комарова О.В. Кочкин А.А. Руководители ОО
3. Обеспечить совместное проектирование содержания деятельности, реализация плана ПОС.	Заседание Совета МТК	до 12.10.2020	Изучены технологии исследования урока: Lesson study, таксономия учебных задач.	Обсуждение технологий исследования урока Карты оценивания урока	Комарова О.В.
	Проведение встречи №4 тьюториал "Технологии исследования урока"	до 23.10.2020	Совместное планирование, просмотр и анализ уроков.	Разработки технологических карт уроков, протоколы Lesson study	Комарова О.В. Кочкин А.А. Руководители ОО
4. Отслеживать динамику образовательных результатов обучающихся и прирост профессиональных компетенций педагогов, презентовать результаты ПОС.	Проведение встречи Воркшопа №5 "Экспертиза результатов работы ПОС"	до 11.12.2020	Анализ деятельности ПОС	Отчётная документация и аналитические справки результатов работы ПОС ОО.	Комарова О.В. Кочкин А.А. Руководители ОО
	Проведение встречи №6 Педагогов "Презентация результатов ПОС"	21.12.2020 до 25.12.2020	Оценка выбранной стратегии, определены коррективы и перспективы дальнейшей работы ПОС.	Представлен эффективный опыт работы ПОС (сайт методической службы МБУ ДО Центра "Эдельвейс")	Комарова О.В. Кочкин А.А. Руководители ОО